



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ตลอดจนมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๔๐-๐๐๕๘ ต่อ ๑๒ หรือเว็บไซต์ <http://www.chongsakae.go.th/>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชูป คล้ายคลึง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกทราบ โดยคณะกรรมการ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม ฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข - ค
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	3 - 12
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	4
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	4
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	5
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	8
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	11
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	14 - 50
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	14
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	14
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567	17
- ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	18
- ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	44
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	45
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	45
- การติดตามและประเมินผลโครงการ	46
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	48
- กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	48
- แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	50

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	51 – 58
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	52
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	53
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	54
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	58
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต	59 – 63
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	60
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	63

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน รายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยมีข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้วไม่ควรให้องบบประมาณเพิ่มภายหลัง เพราะแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด และการขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. ควรมีการเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ
3. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงปัจจัยด้านพื้นที่ สถานะการเงินการคลัง ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อการวางแผนและการนำไปปฏิบัติในระยะยาว
4. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โดยปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลจากการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลช่องสะแก

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลช่องสะแกหรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จะต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่ง

การศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการ เช่น การแจกการนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และ 3


2.6 การรายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานหรือสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามรอบที่ได้รับมอบหมาย และสรุปภาพรวมของรอบที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

1.3 ความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองเพชรบุรี และจังหวัดเพชรบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้ แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก สังเกต หรือวัด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธี สังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด สนทนาอย่างไม่ เคร่งครัดในชั้นตอน

3.3 การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชน และทำกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

3.4 การสำรวจ ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง

ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลช่องสะแก

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี และแผนชุมชนตำบลช่องสะแก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

2) วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนมีคุณภาพ เศรษฐกิจก้าวหน้า มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”

3) เป้าประสงค์

1. มีถนนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล
2. มีระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการที่ได้มาตรฐาน
3. มีการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
4. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
5. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งแวดล้อม

6. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกกำลังกายมากขึ้น
7. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีปราชญ์ชาวบ้าน
8. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
10. ประชาชนได้รับการบริหารที่มีคุณภาพ
11. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
12. ประชาชนได้รับบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด

4) ตัวชี้วัด

1. จำนวนระยะทางที่เพิ่มขึ้นของถนนที่ได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
4. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย
5. ร้อยละของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตรต่อปี
2. ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี
3. ผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 3 ต่อปี
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ร้อยละ 60 ต่อปี
5. ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 70 ต่อปี
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95 ต่อปี

6) กลยุทธ์

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาระบบการสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน
4. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
5. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญ

ต่าง ๆ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
9. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
11. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
12. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความสงบภายใน
13. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

14. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
15. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน
16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
17. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย
18. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
19. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38	31,494,000	27	16,324,000
รวม	1	38	31,494,000	27	16,324,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	130,000	5	35,000
	2.4 แผนงานสาธารณสุข	4	400,000	3	280,000
	2.12 แผนงานงบกลาง	3	14,320,000	3	12,216,000
	2.3 แผนงานการศึกษา	14	1,074,900	9	758,610
	2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	100,000	2	60,000
รวม	5	29	16,024,900	22	13,349,610
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5	110,000	3	60,000
รวม	1	5	110,000	3	60,000
4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	140,000	1	25,000
	4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	100,000	1	200,000
รวม	2	5	240,000	2	225,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.10 แผนงานการเกษตร	2	80,000	1	70,000
รวม	1	2	80,000	1	70,000

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4	230,000	4	90,000
รวม	1	4	230,000	4	90,000
7. ยุทธศาสตร์ด้าน กระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วม ของชุมชน	7.7 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	8	1,086,500	6	566,500
รวม	1	8	1,086,500	6	566,500
รวมทั้งสิ้น	8	91	49,265,400	65	30,685,110

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	38	31,494,000	27	16,324,000	12	4,551,769	9	3,215,769
2. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริม การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	29	16,024,900	22	13,349,610	6	511,353	9	12,430,353
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	5	110,000	3	60,000	0	0	0	0
4. ยุทธศาสตร์การ วางแผน การ ส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	5	240,000	2	225,000	0	0	0	0

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000	1	70,000	1	50,899	1	50,899
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	230,000	4	90,000	0	0	0	0
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน	8	1,086,500	6	566,500	3	242,540	3	242,540
รวม	91	49,265,400	65	30,685,110	22	5,356,561	22	15,939,561

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม โดยสามารถจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านนาข้าวตอก	กองช่าง	1,284,000	0	0	1,284,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 จุดพิกัดที่ 13.100283,99.965403 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	157,000 โอนเพิ่ม + 14,000	170,500	170,500	500	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	383,000	0	0	383,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาข้าวตอก (ฝั่งขวา)	กองช่าง	323,000 โอนเพิ่ม + 30,000	0	0	353,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาข้าวตอก (ฝั่งซ้าย)	กองช่าง	2,690,000	0	0	2,690,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 6 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านนาข้าวตอก	กองช่าง	602,000	0	0	602,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านนาข้าวตอก	กองช่าง	481,000	480,000	0	1,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 จุดพิกัดที่ 13.100348,99.964993 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	125,000 โอนเพิ่ม + 10,000	134,500	134,000	500	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้าไทรย้อย หมู่ที่ 8 บ้านนาเกาะ	กองช่าง	495,000	488,000	488,000	7,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก	กองช่าง	325,000	0	0	325,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดพิกัดที่ 13.109372,99.974533 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก	กองช่าง	1,752,000	0	0	1,752,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านสวนกล้วย	กองช่าง	407,000	0	0	407,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก	กองช่าง	259,000	0	0	259,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 4 บ้านสังกะทาย	กองช่าง	206,000	196,000	196,000	10,000	14 พ.ค. 67	12 ก.ค. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านสวนกล้วย	กองช่าง	322,000	0	0	322,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก	กองช่าง	635,000	0	0	635,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านป่าขวาง	กองช่าง	852,000	0	0	852,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	596,000	0	0	596,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
19	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	481,000	479,393	479,393	1,607	26 ก.ค. 67	23 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านนาเกาะ	กองช่าง	464,000 โอนเพิ่ม + 26,000	473,188	473,188	16,812	26 ก.ค. 67	23 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
21	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	464,000 โอนเพิ่ม + 26,000	473,188	473,188	16,812	26 ก.ค. 67	23 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
22	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพีเลียง หมู่ที่ 9	กองช่าง	500,000	500,000	0	0	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		*อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อมต่อซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก	กองช่าง	896,000	0	0	896,000	ก.พ. 67	ต.ค. 68	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบบถนนกำแพงเมือง หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	323,000	308,000	308,000	15,000	14 พ.ค. 67	12 ก.ค. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบถนนสายเพชรบุรี – บาง จาน พบ. 4021 หมู่ที่ 4 บ้าน ช่องสะแก	กองช่าง	493,000	493,000	493,000	0	6 ก.ค. 67	2 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	404,000	356,000	0	48,000	1 ต.ค. 67	29 พ.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		*บริหาร สัญญา
รวม 27 โครงการ			16,430,000	4,551,769	3,215,769	11,772,231					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ 2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.	15,000 โอนลด - 10,000	0	0	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน กฎหมาย, หลักธรรมาภิบาล, สิทธิเสรีภาพให้แก่ชุมชน	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการเสริมสร้าง ประชาธิปไตยในชุมชน	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 5 โครงการ			35,000	0	0	25,000					

กลยุทธ์ 2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาด	สำนักปลัด อบต.	30,000 โอนลด - 30,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด อบต.	50,000	49,480	49,480	520	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	คกก.หมู่บ้าน	200,000	0	0	200,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 3 โครงการ			280,000	0	0	200,520					

กลยุทธ์ 2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	10,600,000	-	10,339,100	260,900	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด อบต.	1,520,000	-	1,498,400	21,600	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบต.	96,000	-	81,500	14,500	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 3 โครงการ			12,216,000	0	11,919,000	297,000					

กลยุทธ์ 2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการโภชนาการสมวัย	กองการศึกษา ฯ	10,000	0	0	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการรำลึกพระคุณแม่	กองการศึกษา ฯ	5,000	4,921	4,921	79	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา ฯ	90,000	89,168	89,168	832	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการวันภาษาไทย แห่งชาติ	กองการศึกษา ฯ	5,000	0	0	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการสถานศึกษาปลอด โรค	กองการศึกษา ฯ	10,000	9,680	9,680	320	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา ฯ	464,610	268,716	268,716	195,894	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

2.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	อุดหนุนโรงเรียนวัดพระรูป	กองการศึกษา ฯ	144,000	89,388	89,388	54,612	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย	กองการศึกษา ฯ	10,000 โอนลด - 10,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา ฯ	20,000 โอนลด - 14,000	0	0	6,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 9 โครงการ			758,610	461,873	461,873	272,737					

กลยุทธ์ 2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลช่องสะแก	กองการศึกษา ฯ	50,000 โอนลด - 49,700	0	0	300	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพของเด็กเยาวชนและ ประชาชนตำบลช่องสะแก	กองการศึกษา ฯ	10,000	0	0	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 2 โครงการ			60,000	0	0	10,300					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ 3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านรักษาความสงบภายใน

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง เบื้องต้น	สำนักปลัด อบต.	30,000 โอนลด - 30,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด อบต.	20,000 โอนลด - 20,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ	สำนักปลัด อบต.	10,000 โอนลด - 7,000	0	0	3,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 3 โครงการ				0	0	3,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์กรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์ 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการส่งเสริมสร้างทักษะ ด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน	สำนักปลัด อบต.	25,000 โอนลด - 20,000	0	0	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		25,000	0	0	5,000					

4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องสะแก (ของดีช่อง สะแก)	สำนักปลัด อบต.	200,000 โอนลด - 200,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		200,000	0	0	0					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ 5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ พื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.10 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน	สำนักปลัด อบต.	70,000 โอนลด - 11,600	50,899	50,899	7,501	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		70,000	50,899	50,899	7,501					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ 6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการประเพณีวัน เข้าพรรษา	กอง การศึกษา ฯ	20,000 โอนลด - 20,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา	กอง การศึกษา ฯ	20,000 โอนลด - 20,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กอง การศึกษา ฯ	20,000 โอนลด - 20,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	กอง การศึกษา ฯ	30,000 โอนลด - 30,000	0	0	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 4 โครงการ			90,000	0	0	0					

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ 7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน

7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สะแก	สำนักปลัด อบต.	250,000 โอนลด - 240,000	0	0	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบต.	20,000 โอนลด - 10,000	0	0	10,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบต.	250,000 โอนลด - 19,000	223,480	223,480	7,520	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	อุดหนุนศูนย์ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	11,500	0	0	11,500	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องสะแกบริการ ประชาชน	สำนักปลัด อบต.	20,000 โอนลด - 15,000	4,060	4,060	940	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมือง เพชรบุรี	สำนักปลัด อบต.	15,000	15,000	15,000	0	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 6 โครงการ		566,500	242,540	242,540	39,960					

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติทำจากไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม	โอนเพิ่ม + 150,000	0	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,000 บาท (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด)	โอนเพิ่ม + 7,000 โอนลด - 400	5,690	910	เบิกจ่าย
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 40,900	0	40,900	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	ตู้อบลื่นกระจกขนาด 1 เมตร 20 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,500 บาท	โอนเพิ่ม + 15,000	15,000	0	เบิกจ่าย
5	ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 12,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 หรือฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด)	12,000 โอนเพิ่ม + 26,400	36,000	2,400	เบิกจ่าย
6	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท	โอนเพิ่ม + 2,000	0	2,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท	โอนเพิ่ม + 5,000	0	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	พัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว	โอนเพิ่ม + 22,000	21,990	10	เบิกจ่าย
9	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มอก. จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,600 บาท	โอนเพิ่ม + 6,600	0	6,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม 9 โครงการ	286,900	78,680	207,820	

2. ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 18,000	0	18,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม 1 โครงการ	18,000	0	18,000	

3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ	โอนเพิ่ม + 850,000	0	850,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ งบประมาณ 2,478,000 บาท	โอนเพิ่ม + 2,478,000	0	2,478,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ราคา 45,700 บาท	โอนเพิ่ม + 45,700	0	45,700	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	ดัดแปลงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81- 2775 เพชรบุรี ดัดแปลงเป็นรถยนต์บรรทุกขยะดัด แบบแท็กซี่	โอนเพิ่ม + 200,000 โอนลด - 26,500	172,387.15	1,112.85	เบิกจ่าย
5	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคา 52,800 บาท	โอนเพิ่ม + 52,800	0	52,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม 5 โครงการ	3,626,500	172,387.15	3,427,612.85	

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 50,000 โอนลด - 4,100	45,900	0	เบิกจ่าย
	รวม 1 โครงการ	50,000	45,900	0	

5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 19,000	0	19,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม 1 โครงการ	19,000	0	19,000	

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 80,000	0	80,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 10,000	0	10,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องราคา 24,000 บาท	โอนเพิ่ม + 24,000	0	24,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท	2,500 โอนเพิ่ม + 2,500	2,500 (ผูกพัน 2,500)	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 92,000 บาท	โอนเพิ่ม + 92,000	91,200	800	เบิกจ่าย
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอ แสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท	24,000	23,800	200	เบิกจ่าย
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3 ราคา 8,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	8,000	0	8,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 3 จุด ภายในพื้นที่ตำบล ช่องสะแก (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT) จำนวน 442,470 บาท	442,470	0	442,470	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท	โอนเพิ่ม + 24,000	0	24,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท	โอนเพิ่ม + 2,500	0	2,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	โอนเพิ่ม + 4,500	4,300	200	เบิกจ่าย
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องละ 32,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 64,000	0	64,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท	โอนเพิ่ม + 24,000	0	24,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 5,000	0	5,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
15	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท	โอนเพิ่ม + 96,000	96,000	0	เบิกจ่าย
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	โอนเพิ่ม + 7,500	7,500	0	เบิกจ่าย
	รวม 16 โครงการ	912,970	225,300	685,170	

7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถเข็นปูน จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1,880 บาท เป็นเงิน 3,760 บาท	โอนเพิ่ม + 3,760	3,760	0	เบิกจ่าย
	รวม 1 รายการ	3,760	3,760	0	

8. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซอย 5 หมู่ 2 บ้านไร่มะนาว	โอนเพิ่ม + 480,000	476,518.72	3,481.28	เบิกจ่าย
2	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านสวนกล้วย จำนวน 13 ต้น พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ช่องสะแกกำหนด)	โอนเพิ่ม + 481,000 โอนลด - 52,800	412,982.92	15,217.08	เบิกจ่าย
	รวม 2 รายการ	961,000	889,501.64	18,698.36	

รวม ครุภัณฑ์ 8 ประเภท จำนวน 36 รายการ

งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,878,130 บาท เบิกจ่าย รวม 1,415,528.79 บาท

คงเหลืองบประมาณก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย รวม 4,376,301.21 บาท

1.4 ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการในเขตตำบลช่องสะแก อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมุ่งเน้นบริหารงบประมาณ และบุคลากรในสังกัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อการพัฒนาตำบลช่องสะแกให้มีความเป็นมาตรฐาน อำนวยความสะดวกด้านการบริหารสาธารณะต่าง ๆ

จากการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ด้านปัญหา อุปสรรค สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านทิศทางและการกำหนดนโยบาย ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการกำหนดนโยบาย ภาพรวมและการกำหนดนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทำให้การดำเนินการของท้องถิ่นเป็นการสนองนโยบายภาครัฐมากกว่าภาคประชาชนในพื้นที่
2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและโครงการ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาและรายละเอียดในการจัดทำโครงการมากเท่าที่ควร
3. ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยในการจัดทำแผนปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ
4. ด้านการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับโครงการที่ต้องดำเนินการ
5. ด้านการจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ระเบียบทางราชการมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ยากต่อการปฏิบัติ
6. ด้านการติดตามและควบคุมงาน ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การติดตามและควบคุมงาน เมื่อพบปัญหาแล้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขทำให้ เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง และการตรวจรับงาน
7. ด้านการประเมินและการจัดทำรายงาน ปัญหาที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ความล่าช้า ในการติดตามประเมินและจัดทำรายงาน

แนวทางการแก้ไข สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านทิศทางและการกำหนดนโยบาย แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและโครงการ แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ฯ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น เพื่อทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนและโครงการพัฒนา อบต. และชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น
3. ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น

4. ด้านการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุด คือ ควรมีการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อศึกษาระเบียบด้านการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านการจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุด คือ ต้องจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

6. ด้านการติดตามและควบคุมงาน แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุดคือ แก่ที่ตัวบุคคลให้มีจิตสำนึกในการติดตามผลและควบคุมงานและเน้นให้หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบเข้าติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งมีจำนวนเท่ากัน

7. ด้านการประเมินและการจัดทำรายงาน แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุด คือ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้รวดเร็วกว่าปกติด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงาน ขอความร่วมมือจากประชาชน และจัดลำดับความสำคัญในการประเมินและการจัดทำรายงานซึ่งมีจำนวนเท่ากัน

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกในประเด็นยุทธศาสตร์ มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.36
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.87
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53.75
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.28
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.36
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.28
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.45
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.55
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.45
	3.11 แผนงาน	(5)	4.64
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
รวมคะแนน		100	91.98

คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้คะแนนร้อยละ 91.98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.82
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.82

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.55
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	25.57
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.73
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.36
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.18
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.10
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.10
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.10
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	29.48
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.18
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.10
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.10
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.10
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.27
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.73
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4
รวมคะแนน		100	83.34

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้คะแนนร้อยละ 83.34 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าในขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาแบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงานหรือโครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการตามแผนงานในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก	พฤศจิกายน 2567
2	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ตลอดปีงบประมาณ

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลช่องสะแกเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2567
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ภายในเดือนธันวาคม 2567
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่าย ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2567

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น หรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก กำหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะใช้แบบสอบถามต่าง ๆ เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
2. การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตตำบลช่องสะแก ผู้ได้รับผลกระทบ มีความเกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
3. การสังเกต วิธีการนี้จะใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต
4. การสำรวจ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตตำบลช่องสะแก โดยจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายดาย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
3. แบบสอบถามความคิดเห็นรายโครงการ กิจกรรม และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
4. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและ
ประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ดังนี้

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.36
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.87
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53.75
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.28
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.36
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.28
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.45
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.55
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.45

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	3.11 แผนงาน	(5)	4.64
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
รวมคะแนน		100	91.98

คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้คะแนนร้อยละ 91.98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.82
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.82
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.55
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	25.57
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.73
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.36
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.18
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.10
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.10
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.10

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	29.48
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.18
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(5)	4.10
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.10
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.10
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.27
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.73
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4
รวมคะแนน		100	83.34

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้คะแนนร้อยละ 83.34 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดขึ้น รายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนประชากรที่ทำแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	จำนวน 100 ราย
1.1 เพศชาย	จำนวน 52 ราย
1.2 เพศหญิง	จำนวน 48 ราย
1.3 ไม่ระบุ	-

2. อายุ

2.1 ต่ำกว่า 15 ปี	-
2.2 ระหว่าง 15 – 39 ปี	จำนวน 56 ราย
2.3 ระหว่าง 40 – 69 ปี	จำนวน 43 ราย
2.4 มากกว่า 70 ปี	จำนวน 1 ราย

3. การศึกษา

3.1 ต่ำกว่าประถมศึกษา	จำนวน 2 ราย
3.2 ประถมศึกษา	จำนวน 15 ราย
3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า	จำนวน 30 ราย
3.4 ปริญญาตรี	จำนวน 47 ราย
3.5 สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน 3 ราย
3.6 ไม่ระบุ	จำนวน 3 ราย

4. อาชีพ

4.1 ข้าราชการ	จำนวน 12 ราย
4.2 พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของรัฐ	จำนวน 5 ราย
4.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-
4.4 รับจ้างทั่วไป	จำนวน 26 ราย
4.5 เกษตรกร	จำนวน 24 ราย
4.6 นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน 3 ราย
4.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพ	-
4.8 อื่น ๆ	จำนวน 30 ราย

3.2 งานบริการที่เคยได้รับ

งานบริการที่เคยได้รับ		เคยรับบริการ		ไม่เคยรับ บริการ
		พอใจ	ไม่พอใจ	
1	งานชำระภาษีต่าง ๆ	54	-	46
2	การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด	24	-	76
3	การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ่งถมดิน	26	-	73

งานบริการที่เคยได้รับ		เคยรับบริการ		ไม่เคยรับ บริการ
		พอใจ	ไม่พอใจ	
4	งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ	21	-	79
5	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก การฉีด วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)	6	-	94
6	งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยแล้ง	36	-	64
7	ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา	2	-	98
8	งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5	-	95

3.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1	ด้านความรวดเร็ว	-	-	17 (51)	157 (628)	126 (630)
	ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ	-	-	4 (12)	54 (216)	42 (210)
	กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของ การให้บริการ	-	-	3 (9)	52 (208)	45 (225)
	มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ	-	-	10 (30)	51 (204)	39 (195)
2	ด้านขั้นตอน	-	-	32 (96)	180 (720)	185 (925)
	แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนใน รูปแบบที่เหมาะสม	-	-	10 (30)	43 (172)	47 (235)
	จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ ประกาศไว้	-	-	11 (33)	46 (184)	43 (215)
	ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง	-	-	4 (12)	46 (184)	48 (240)
	ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน	-	-	7 (21)	45 (180)	47 (235)
3	ด้านบุคลากร	-	-	21 (63)	243 (972)	236 (1,180)
	แต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพ	-	-	4 (12)	46 (184)	50 (250)

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
	ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ	-	-	5 (15)	49 (196)	46 (230)
	มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หรือช่วยเหลือได้ ตรงตามความต้องการ	-	-	4 (12)	55 (220)	41 (205)
	มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน	-	-	2 (6)	49 (196)	49 (245)
	ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ	-	-	6 (18)	44 (88)	50 (250)
4	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	25 (75)	254 (1,016)	233 (1,165)
	มีป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน	-	-	13 (39)	15 (60)	42 (210)
	การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก	-	-	7 (21)	52 (156)	41 (205)
	ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	2 (6)	49 (196)	49 (245)
	ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ	-	-	-	47 (188)	53 (265)
	ช่องทางติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามเพียงพอ	-	-	3 (9)	49 (196)	48 (240)
	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน	-	-	-	42 (168)	58 (290)
5	ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	-	-	9 (27)	139 (556)	52 (260)
	ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ	-	-	3 (9)	66 (264)	31 (155)
	ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	-	-	6 (18)	73 (292)	21 (105)
	รวม	-	-	104 (312)	973 (3,892)	832 (4,160)

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้น 100 ราย เป็นเพศชาย 52 ราย เพศหญิง 48 ราย ส่วนมากอายุระหว่าง 19 – 39 ปี จำนวน 56 ราย รองลงมาอายุ 40 – 69 ปี จำนวน 43 ราย และอายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป จำนวน 1 ราย การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 2 ราย ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน 30 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 47 ราย ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 ราย และไม่ระบุการศึกษา จำนวน 3 ราย ตามลำดับ และการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ จำนวน 30 ราย รับจ้างทั่วไป 26 ราย เกษตรกร จำนวน 24 ราย ข้าราชการ จำนวน 12 ราย พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของรัฐ จำนวน 5 ราย และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3 ราย ตามลำดับ

4.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านความรวดเร็ว ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ โดยได้รับคะแนนการประเมิน 442 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

2. ความพึงพอใจด้านขั้นตอน ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม โดยได้รับคะแนน 437 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

3. ความพึงพอใจด้านบุคลากร ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การแต่งกาย สุภาพ พุดจาสุภาพ โดยได้รับคะแนน 446 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน โดยได้รับคะแนน 458 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการโดยได้รับคะแนน 428 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 65 โครงการ จำนวนงบประมาณ 30,685,110 บาท โดยมีรายละเอียด จำแนกได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	27	16,324,000	12	4,551,769
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	22	13,349,610	6	511,353
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3	60,000	0	0

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	2	225,000	0	0
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	70,000	1	50,899
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	90,000	0	0
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน	6	566,500	3	242,540
รวม	65	30,685,110	22	5,356,561

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 91 โครงการ จำนวนงบประมาณ 49,265,400 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	38	31,494,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	29	16,024,900
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	110,000
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	5	240,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	230,000
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน	8	1,086,500
รวมทั้งสิ้น	91	49,265,400

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 22 โครงการ งบประมาณรวม 5,356,561 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 15,939,561 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	27	16,324,000	12	4,551,769	9	3,215,769
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	22	13,349,610	6	511,353	9	12,430,353
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3	60,000	0	0	0	0
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	2	225,000	0	0	0	0
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	70,000	1	50,899	1	50,899
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	90,000	0	0	0	0
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน	6	566,500	3	242,540	3	242,540
รวม	65	30,685,110	22	5,356,561	22	15,939,561

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ E-plan และนำข้อมูลดังกล่าวนี้มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้ยังควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการในประเด็นของการพัฒนาและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป
2. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นบริการสาธารณะ เพื่อเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกอาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเวลาที่กำหนดไว้
3. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละครั้งควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ควรติดกรอบตามสัดส่วนเท่านั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ควรยกเลิกโครงการ และนำงบประมาณตั้งจ่ายในด้านอื่น ๆ ต่อไป
5. ควรดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
6. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้วไม่ควรให้องบบประมาณเพิ่มภายหลัง เพราะแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด และการขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
7. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โดยปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว

